CONADIS
Consejo Nacional de Discapacidad

Julio-Septiembre 2021

Informe de Seguimiento y Evaluación Plan Operativo Anual

Planificación y Desarrollo

Octubre 2021

CONTENIDO

1. Introducción 2
2. Análisis de la Información 3
2.1 Estructura del Plan Operativo Anual 3
2.2 Aspectos metodológicos 3
3. Nivel de Cumplimiento de metas del POA 5
3.1 Nivel de desempeño institucional 5
3.2 Nivel de Desempeño por unidad organizativa 6
3.3 Resultados relevantes sobre la ejecución del POA 11
3.4 Actividades relevantes ejecutadas y no planificadas 13
3.5 Gestión Estratégica 14
3.6 Gestión Financiera 14
4. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública 16
5. Conclusiones y Recomendaciones 17

1. INTRODUCCIÓN

La planificación del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), responde a las prioridades derivadas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), donde las líneas de acción referentes a garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad para impulsar su inclusión, están previstas en la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), documento base que determina el accionar de la institución.

El Plan Operativo Anual 2021, como instrumento operativo alineado con las estrategias definidas, pretende garantizar el cumplimiento de las metas propuestas correspondientes al primer año de ejecución del PEI 2021-2024.

El documento que presentamos a continuación, Informe Trimestral de seguimiento y evaluación-3T, tiene como objetivo presentar el avance de la ejecución del tercer trimestre, cortado el 30 de septiembre a nivel de productos y ofrecer detalles de las acciones relevantes realizadas durante este período, con la finalidad de que sea socializado en equipo para revisión y fortalecimiento de la gestión con miras a la consecución de los resultados esperados.

Cabe destacar que para la elaboración del presente informe se han utilizado como insumo principal los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados por las áreas al departamento de planificación.

2. Análisis de la Información

2.1 Estructura del Plan Operativo Anual

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 establece 16 resultados; dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Operativo Anual (POA) y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los 5 ejes estratégicos mostrados a continuación:

2.2 Aspectos metodológicos

Eje 1-Política Inclusivas	**16 productos**
Eje 2-Toma de Conciencia	**3 Productos**
Eje 3-Participación de las PcD	**4 Productos**
Eje 4-Servicio a personas e instituciones	**10 Productos**
Eje 5-Desarrollo Institucional	**15 Productos**

Para la evaluación del nivel de cumplimiento de los productos y actividades del POA 2021, correspondiente al tercer trimestre, se solicitó a cada responsable completar las matrices de producción operativa de su respectiva área, un documento en Excel con la siguiente estructura:

1. Nivel de producto. Hoja de trabajo de solo lectura que presenta la alineación estratégica que fundamenta la planificación del área, objetivo de productos, indicadores y metas y ejecución trimestral a nivel de producto. Se completa automáticamente con la información recopilada en la hoja de trabajo a nivel de subproducto.

2. Nivel de subproducto: Hoja de trabajo de solo lectura que presenta los productos, subproductos, responsables, metas y ejecución trimestral. Se completa automáticamente con la información recopilada en la hoja de trabajo a nivel de actividades.

3. Nivel de Actividades. Hoja de trabajo, donde se describe a mayor detalle las actividades, medio de verificación, unidad de medida y meta mensual, trimestral y anual. En esta matriz se registra también la ejecución mensual, trimestral y anual, así como las observaciones que apliquen.

El Nivel de alcance de las metas de los productos está determinado por el cumplimiento de las mismas, donde cada uno tiene el mismo peso para el cálculo y su nivel de alcance está determinado por el logro de las actividades. Para la evaluación institucional, se aplicó el mismo criterio.

Se calificaron los productos en los siguientes rangos de puntuación, identificados con un semáforo, como se define a continuación:

Color	Rango	Detalle
	0-59	Bajo
	60-79	Medio
	80-100	Alto
	-	Cancelado
	-	Programado
	-	Detenido

3. Nivel de Cumplimiento de metas del POA

3.1 Nivel de desempeño institucional

El porcentaje de cumplimiento del POA 2021 hasta el tercer trimestre es de un 34%, valor que representa un resultado insatisfactorio con relación a las metas programadas hasta este trimestre del año.

El resultado se obtuvo promediando el porcentaje de ejecución de las áreas departamentales según la programación establecida para este año, según se muestra en la siguiente formula:

$$\textit{Porcentaje de cumplimiento POA} = \frac{\textit{Sumatoria porcentajes de ejecución de las áreas}}{\textit{Número de áreas evaluadas}}$$

Donde se obtiene el porcentaje de ejecución de las áreas, sumando el porcentaje de ejecución de los productos que contiene cada área departamental, entre el número de los mismos, tomando en cuenta la programación de los productos planificados en el año.



Fuente: Matriz de POA áreas departamentales

3.2 Nivel de Desempeño por unidad organizativa

En el gráfico de barra se visualiza el desempeño promedio de las diferentes áreas funcionales del CONADIS de enero al 30 de septiembre. Este porcentaje se obtiene, considerando los niveles de cumplimiento de las metas programadas, discriminando las de estatus detenido.



Fuente: Matriz de áreas departamentales

Políticas Públicas								
No.	Producto	Subproducto	Indicador	Trimestre 3		% ejecución	Estatus	Causa del desvío
				Prog.	Ejec.			
1.3.6	**Plan Nacional de inclusión educativa (educación preuniversitaria) elaborado.**	Levantamiento de información sobre el estado actual de las políticas educativas que apuntan a la educación inclusiva (diseño e implementación) desarrolladas por el MINERD.	Porcentaje de elaboración del Plan	10%	5%	50%		Detenido para atender otras prioridades institucionales
1.3.7	**Propuesta de enfoque inclusivo en los lineamientos generales de la oferta académica de educación superior (currículo, estructura org y acreditación)**	Sistematización de buenas prácticas inclusivas en educación superior nacionales e internacionales.	Porcentaje de elaboración de la Propuesta	10%	0%	0%		

Investigaciones								
No.	**Producto**	**Subproducto**	**Indicador**	**Trimestre 3**		**% ejecución**	**Status**	**Causa del desvío**
				Prog.	**Ejec.**			
1.1.1	**Sistema de indicadores de discapacidad**	Firma de convenio con la Oficina Nacional de Estadística (ONE)	Firma de convenio con la Oficina Nacional de Estadística (ONE)	100%	20%	20%		Detenido para atender otras prioridades institucionales
		Actualización de indicadores básicos según disponibilidad de fuentes de datos.	Indicadores básicos actualizados difundidos	100%	50%	50%		
1.1.2	**Acompañamiento a los productores de información estadística**	Acompañamiento a las instituciones productoras de estadísticas, priorizadas.	Número de instituciones productoras priorizadas que recibieron acompañamiento (ONE, Banco Central y SIUBEN)	1	0	0%		
1.1.3	**Proyectos de análisis de información**	Documentos de análisis difundidos en la página web institucional.	Número de documentos de análisis difundidos en la página web institucional.	1	0	0%		
1.2.1	**Sistema de gestión de asesoría y capacitación**	Asesoría técnica en materia de inclusión laboral	Cantidad de instituciones asesoradas	3	3	100%		

Accesibilidad								
No.	**Producto**	**Subproducto**	**Indicador**	**Trimestre 3**		**% ejecución**	**Status**	**Causa del desvío**
				Prog.	**Ejec.**			
1.4.1	**Sistema Nacional de accesibilidad implementado**	Sistema Nacional de accesibilidad implementado	Cantidad de instituciones usuarias del SINAC	6	0	0%		Está detenido, en espera de la contratación de un soporte técnico que realice las actualizaciones en el SINAC. Por el momento no está disponible el Sistema para los usuarios.

Servicio a Personas con Discapacidad								
No.	Producto	Subproducto	Indicador	Trimestre 3		% ejecución	Status	Causa del desvío
				Prog.	Ejec.			
4.2.4	**Asistencia con dispositivos de apoyo**	Entrega de dispositivos de apoyo	Dispositivos entregados	210	334	159%		
4.3.2	**Consolidación del servicio de asistencia legal**	Servicio de Asistencia Legal a Personas con Discapacidad.	Personas atendidas	15	24	160%		

Sensibilización								
No.	Producto	Subproducto	Indicador	Trimestre 3		% ejecución	Status	Causa del desvío
				Prog.	Ejec.			
4.1.1	**Programa de Toma de conciencia**	Talleres de toma de conciencia al personal de entidades públicas y privadas sobre el tema de discapacidad	Cantidad de capacitaciones impartidas	36	29	81%		

Jurídica								
No.	Producto	Subproducto	Indicador	Trimestre 3		% ejecución	Status	Causa del desvío
				Prog.	Ejec.			
1.5.1	**Sistema de apoyo a la toma de decisiones**	Propuesta de modificación legislativa para la capacidad jurídica	% Propuesta de modificación legislativa para la capacidad jurídica	75%	50%	67%		
1.5.2	**Armonización legislativa**	Leyes con enfoque inclusivo	Leyes actualizadas	3	3	100%		
5.5.1.1	**Servicios Jurídicos fortalecidos**	Servicios Jurídicos internos	Cantidad de servicios realizados	16	16	100%		

Territorio								
No.	Producto	Subproducto	Indicador	Trimestre 3		% ejecución	Status	Causa del desvío
				Prog.	Ejec.			
3.2.1	Estrategia de intervención territorial	Acompañamiento técnico para el desarrollo del deporte adaptado	Cantidad de asistencia técnica	8	1	13%		La intervención territorial está inmersa en un proceso de reformulación de la Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo, a los fines de alinearla con el nuevo PNPSP 2021-2024
		Gestión de riesgo	Talleres	2	2	100%		
		Emisión de ordenanza municipal	Cantidad de ordenanzas	2	1	50%		
		Socialización de la agenda municipal de desarrollo inclusivo	Cantidad de socializaciones	5	5	100%		
		Creación de comité de inclusión social provincial y municipal	Cantidad de comités creados	5	1	20%		
3.2.2	Jornadas de devolución de derechos	Jornadas y operativos coordinas por PROPEEP	Cantidad de jornadas	12	0	0%		
		Jornadas y operativos coordinado con organizaciones comunitaria de la sociedad civil	Cantidad de jornadas	3	0	0%		
3.2.3	Formación dirigida a gobiernos locales	Formación dirigida a gobiernos locales	Cantidad de talleres realizados	13	3	23%		

Planificación y Desarrollo								
No.	Producto	Subproducto	Indicador	Trimestre 3		% ejecución	Status	Causa del desvío
				Prog.	Ejec.			
5.1.4	Sistema de control presupuestario	Reporte de Meta Física (DIGEPRES) 2020	Actualización del SIGEF	1	1	100%		
		Anteproyecto de presupuesto año 2022	Presupuesto aprobado	1	1	100%		
5.1.8	Sistema de Planificación y Control de Gestión implementada	Seguimiento del Plan Operativo Anual 2020	Informe de seguimiento 3T	1	1	100%		
		Seguimiento de las Metas Presidenciales	Informe de ejecución	1	1	100%		
		Informe Semestral de la Memoria Institucional 2021	Informe Semestral 2021	1	1	100%		
		Elaboración del Plan Nacional Plurianual del Sector Público PNPSP 2021-2024	PNPSP 2021-2024 cargado a RUTA	1	1	100%		

Comunicaciones								
No.	Producto	Subproducto	Indicador	Trimestre 3		% ejecución	Status	Causa del desvío
				Prog.	Ejec.			
5.4.2	Estrategia de Comunicación y Mercadeo	Gestionar la presencia de las acciones institucionales en los diversos medios de comunicación.	Publicaciones	22	14	64%		
		Coordinación, elaboración y difusión de eventos físicos y en línea.	Eventos	2	1	50%		

Comunicaciones								
No.	Producto	Subproducto	Indicador	Trimestre 3		% ejecución	Status	Causa del desvío
				Prog.	Ejec.			
		Creación y difusión de insumos sobre las acciones institucionales.	Insumos	69	53	77%		
		Elaborar y difusión de boletines informativos.	Boletines	1	1	100%		
		Actualización de la página web.	Actualizaciones	24	10	42%		

3.3 Resultados relevantes sobre la ejecución del POA

Certificaciones de Discapacidad

- Durante el período julio-septiembre, fueron entregadas 326 certificaciones de Discapacidad.

Fortalecimiento del proceso interno de gestión de dispositivos

- Entrega de 334 dispositivos de apoyo a las personas con discapacidad de acuerdo a sus necesidades, en respuesta a los levantamientos realizados en las Jornadas de Inclusión Social en coordinación con el equipo de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP), así como las solicitudes recibidas directamente en el CONADIS. Dentro de los dispositivos entregados un 19% corresponden a sillas de ruedas, 49% a bastones, 15% andadores, 15% muletas, y 2% a colchones anti escaras y triciclos.

Estrategia de intervención territorial

- Se creó un (1) comité de inclusión social provincial y municipal, para dar seguimiento a la implementación de la Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo, en Nagua.

Programa de Toma de conciencia

- Realización de 12 talleres y 17 charlas de trato digno a personas con discapacidad en 6 instituciones públicas y 6 empresas privadas, detalladas a continuación: Distrito Educativo de Mao, Distrito Educativo Monción 0904, Distrito educativo Sabaneta, Santiago Rodriguez 09-03, Ayuntamiento de Fantino, MESCYT, Asociación Cibao de Ahorros y prestamos, VIVA DOMINICANA, INDOTEL, Qualitas Learnig, Servicios de Seguridad (SEGURIASA) y Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos (ACAP).

Sistema de gestión de asesoría y capacitación

- Realización de tres talleres de inclusión laboral en las siguientes instituciones: Eaton, Cutler Hammer Industries, Oficina Gubernamental de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC) y Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Asesoría en materia de accesibilidad al Instituto Geográfico Nacional y Sra. Paola Giuste.

Certificación de No Objeción a Exoneración de impuestos a las personas con discapacidad

- El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) de conformidad con la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad No. 5-13, y el Decreto 363-16, otorga beneficios e incentivos fiscales a las personas con discapacidad y las instituciones que trabajan para personas con discapacidad. En ese sentido se han tramitado siete (2) expedientes de solicitud de Certificación de No Objeción a Exoneración de Impuestos, que corresponden a la adquisición de vehículos de motor.

Servicio de asistencia legal a Personas con Discapacidad

- Asistencia legal a 24 casos puntuales, en los siguientes temas: laboral, migración, demanda, documento de identidad, seguridad social, violencia y declaración tardía.

Sistema de supervisión y seguimiento de las ASFL

- Verificación de documentos actualizados y aprobación de licencia en SIGASFL a 17 Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).

Fortalecido el modelo de gobernanza del Consejo

- Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad para la aprobación de la Política General Sistema de Reuniones de Monitoreo y Evaluación, Reglamento de Funcionamiento del Comité Ejecutivo y socialización del Plan de Trabajo del CONADIS.

Acuerdos interinstitucionales

- ***Acuerdo de colaboración interinstitucional CONADIS y Liga Municipal Dominicana***: EL CONADIS y la Liga Municipal Dominicana firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación y promoción para el desarrollo de acciones que favorezcan a las personas con discapacidad, como el cumplimiento del 5% de la cuota laboral, la implementación de la Agenda Municipal del Desarrollo y entre otros.
- ***Acuerdo entre CONADIS y Ministerio de la Juventud:*** El director ejecutivo, Osvaldo Canario se reunió con la ministra de la Juventud, Luz Jiménez, con el propósito de renovar el acuerdo interinstitucional vigente, el cual tiene como objetivo promover el desarrollo de políticas públicas enmarcadas en la conformación de programas y preparación académica de jóvenes en condición de discapacidad, para propiciar su inclusión y participación plena en la sociedad.

Aprobación de Norma ISO 21902 Turismo y Servicios Relacionados

- El INDOCAL junto a CONADIS representaron al país dentro del WG14, con fines de lograr el estándar que permitiera seguir agregando valor al turismo y al mayor grado de inclusión dentro del mismo. La Norma ISO 21902 proporciona los requisitos y las directrices necesarias para facilitar que todas las personas tengan igualdad de acceso y disfruten del turismo sin importar su edad ni condiciones.

3.4 ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS Y NO PLANIFICADAS

Encuentro entre CONADIS, Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) y las ASFL habilitadas.
El objetivo de este encuentro estuvo orientado a presentar el quehacer del CASFL y la alineación con la sectorial CONADIS en los proyectos y programas que desarrollan, también la transparencia y manejo de la plataforma SIGASFL
Mesa de dialogo "La inclusión en la administración pública"
Con el objetivo de dar a conocer y analizar el cumplimiento de la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en las instituciones del Estado, CONADIS participo en la mesa de diálogo convocada por el movimiento cívico Participación Ciudadana.
Certificado de buenas prácticas en el cumplimiento de normativas contables
El CONADIS obtuvo el reconocimiento por buenas practicas en el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Normativas Contables, conforma a los indicadores de medición alineados la Ley 126-01 y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

Foro de Comunicación Inclusiva
El CONADIS participo en el Foro de Comunicación Inclusiva realizado por la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Filial Cotuí y la Universidad Tecnológica de Cibao Oriental, el cual fue dirigido a los comunicadores, periodistas y reporteros gráficos de la Provincia Sánchez Ramirez con la finalidad que a través de la prensa se exhiba la problemática que afecta a las personas con discapacidad proyectadas con respeto y dignidad.

3.5 Gestión Estratégica

- Informe de seguimiento y evaluación segundo trimestre socializado y cargado en el portal de transparencia

3.6 Gestión Financiera

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) recibió dentro del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2021 una asignación presupuestaria de RD$283,694,646.10. Estos recursos están alineados con el Plan Operativo Anual 2021. Al 30 de septiembre del 2021 presenta una ejecución de RD$105,650,742.25, lo que representa en términos porcentuales un 37% de ejecución.

Código	*Nombre*	*Programado RD$*	*Ejecutado RD$*	*% Ejecución*
1.1.1	Sistema de indicadores de discapacidad	392,000	-	0
1.1.5	Política Nacional de Inclusión Laboral	99,500	-	0
1.3.12	Conferencia de Turismo Accesible	2,900,000	-	0
1.3.2	Propuesta de registro y seguimiento al cumplimiento cuota laboral en los sectores público y privado	310	-	0
1.3.3	Transversalización del enfoque de inclusión en los programas nacionales de emprendimiento	1,215,639.34	-	0
1.3.6	Plan Nacional de inclusión educativa pre-universitaria elaborada	207,219.60	-	0
1.3.7	Propuesta de enfoque inclusivo en los lineamientos generales de la oferta académica de educación	130,000.00	-	0
1.3.9	Propuesta de diseño sistema de apoyo para la autonomía de personas con discapacidad	15,000.00	-	0
1.3.11	Propuesta de Turismo Accesible	0	3,600	0

Código	Nombre	Programado RD$	Ejecutado RD$	% Ejecución
1.4.1	Sistema Nacional de Accesibilidad (SINAC)	1,825,693.00	-	0
1.5.2	Armonización legislativa	20,000.00	-	0
1.6.1	Propuestas sobre temas prioritarios presentados en espacios regionales	3,600,000.00	-	0
2.1.1	Campaña de educación ciudadana y toma de consciencia	3,500,000.00	-	0
2.1.2	Encuesta de percepción social de las personas con discapacidad	1,870,000.00	-	0
2.1.3	Sello RD Incluye	1,866,250.00	-	0
3.1.2	Sistema de supervisión y seguimiento de las ASFL	1,125,640.00	38,022.50	3.3
3.2.1	Estrategia de intervención territorial	884,520.00	125,350.00	14
4.1.1	Programa de toma de conciencia	294,400.00	68,274.36	23
4.1.2	Programa de formación de Vida Independiente	656,110.00	-	0
4.1.4	Plataforma de formación virtual	0	344,999.96	-
4.2.1	Proceso de gestión de sillas de ruedas en el marco de la Seguridad Social	513,700.00	-	0
4.2.2	Normativa y aseguramiento de calidad de dispositivos	10,400.00	-	0
4.2.3	Preparación del mercado para la demanda desde SFS	471,980.00	-	0
4.2.4	Fortalecimiento del proceso interno de gestión de dispositivos	9,759,730.00	1,036,901.56	10.6
4.3.2	Consolidación del servicio de asistencia legal	80,000.00	-	0
4.4.1	Sistema único de valoración, Certificación y registro de la población con discapacidad implementado	3,073,250.00	-	0
5.1.10	Tecnología alineada a las necesidades de los procesos	2,598,750.00	-	0
5.1.11	Directorio Nacional y Comité Ejecutivo Fortalecido	163,050.00	-	0
5.1.2	Sistema de gestión de calidad	28,800.00	-	0
5.1.3.1	Administración General (Gasto Corriente)	122,508,169.21	55,056,237.92	45
5.1.3.2	Transferencias a ASFL´s	63,288,600.00	47,466,450.00	75
5.1.3.3	Gestión de servicios internos	4,802,770.00	443,346.46	9
5.1.3.4	Acciones Presidencia/Dirección ejecutiva	79,470.00	262,688.90	330

Código	Nombre	Programado RD$	Ejecutado RD$	% Ejecución
5.1.3.5	Diccionario Lengua de Señas	0	99,969.60	-
5.1.6	Sistema de gestión de inventario y suministro	1,328,127.00	640,817.19	48
5.1.8	Sistema de Planificación y Control de Gestión implementada	1,527,400.00	-	0
5.1.9	Adecuación del espacio físico	44,160,928.00	-	0
5.3.1	Sistema de gestión de talento humano	1,910,000.00	-	0
5.3.2	Sistema de compensaciones y beneficios	2,300,000.00	-	0
5.3.3	Cultura y las relaciones laborales	1,148,500.00	15,172.80	1.3
5.4.1	Estudio de imagen y posicionamiento institucional	400,000.00	-	0
5.4.2	Estrategia de comunicación y mercadeo	2,937,493.00	48,911.00	1.4
	Total	***283,694,646.00***	***105,650,742.25***	***37.24***

4. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

El CONADIS, con el interés de continuar mejoras relacionadas a los Indicadores de Presidencia, a través del uso del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), ha venido trabajando con las áreas involucradas en la ejecución de los planes de trabajo y el monitoreo constante de los requerimientos de cada indicador, a los fines de cumplir con cada uno de los órganos rectores que dan seguimiento a los Indicadores de Presidencia.

A continuación, se detalla el cumplimiento al 30 de septiembre de los indicadores contemplados en el sistema.

No	Indicador	Frecuencia Evaluación	Cumplimiento 2021	Fecha de Medición
1	SISMAP	Cuatrimestral	54%	30/Septiembre/2021
2	ITICGE	Trimestral	42%	30/Junio/2021
3	NOBACI	Cuatrimestral	0%	31/Julio/2020
4	Cumplimiento Ley 200-04	Mensual	94%	31/Junio/2021
5	Gestión presupuestaria	Trimestral	97%	31/Diciembre/2020

6	Contrataciones Públicas	Trimestral	98%	30/Junio/2021
7	Transparencia Gubernamental	Trimestral	83%	31/Diciembre/2020
8	Iniciativas Presidenciales	Mensual	100%	31/Agosto/2021
9	SISACNOC	Semestral	92%	30/Junio/2021
TOTAL CONADIS				

Fuente: Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

5. Conclusiones y Recomendaciones

Las razones principales en los desfases presentados se deben a:

1. Falta de personal, considerando el volumen de trabajo de algunas unidades organizativas, tales como: Políticas Públicas, Promoción Social, Desarrollo Organizacional, Investigaciones, entre otras.
2. Proceso de transición en el que se encuentra el CONADIS con la llegada del Director Ejecutivo y la Directora Técnica, quienes están llevando una de revisión de la programación actual.
3. Medidas de restricción establecidas por el gobierno por el incremento de contagios del COVID-19

Es importante resaltar que todos los productos que no cumplieron su meta fueron reprogramados y tienen la debida justificación de sus desvíos.

Con el fin de incrementar el cumplimiento y lograr los avances esperados del POA 2021, en el siguiente trimestre, y cumplir con los objetivos estratégicos, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Concluir el proceso de transición de nuevas autoridades a la mayor brevedad, en vista de que este proceso ha retrasado la toma de decisiones en temas prioritarios de la producción institucional y por ende ha detenido la ejecución presupuestaria de los proyectos.
2. Priorizar los proyectos a realizar en el segundo semestre, especialmente los que utilizan fondos de la actividad de Apoyo a grupos vulnerables.
3. Priorizar el fortalecimiento de la gestión institucional con miras a incrementar los indicadores SISMAP, ITICGE y NOBACI

4. Reposición de las 13 vacantes existentes, de manera que se pueda dar continuidad a los compromisos asumidos en el POA, Metas Presidenciales y Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)
5. Reprogramar de manera oportuna las actividades a ejecutar en el segundo semestre para realizar las modificaciones necesarias en términos financieros y del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
6. Fortalecer la gestión de seguimiento y monitoreo de los productos, subproductos y acciones de cada área de manera continua, de manera que se respeten los plazos establecidos para el registro de información y revisión de los datos y por ende la oportuna entrega del informe de seguimiento y evaluación.
7. Fortalecer la gestión institucional
8. Mayor compromiso en la adopción de una cultura de planificación por parte de algunas áreas.

CONADIS

Consejo Nacional de Discapacidad

LICDA. SUSAN CORNIELLE

ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
LEY ORGANICA 5-13
DIRECCION EJECUTIVA