



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONADIS

INFORME DE AVANCE ENERO – MARZO 2026

PLANIFICACIÓN
OPERATIVA ANUAL 2026

INFORME DE AVANCE ENERO – MARZO 2026

Aprobado por:

Eulisa Fermin Hernandez
Eulisa Fermin Hernandez

Encargada Departamento de Planificación y Desarrollo



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
I. OBJETIVOS DEL INFORME	5
II. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA.....	5
III. CUMPLIMIENTO GENERAL INSTITUCIONAL	6
IV. AVANCE POR ÁREA RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE... 7	7
V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL GENERAL	9
VI. INDICADORES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL	9
VII. DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	10
IX. ACCIONES DE MAYOR IMPACTO	11
X. CONCLUSIONES	11
XI. RECOMENDACIONES	11
XI. ANEXOS	13
Anexo 1: Indicadores de avances de productos POA planificados para el trimestre (Enero-Marzo).....	14
Anexo 2: Ejecución Financiera por productos.....	36
Anexo 3: Detalle de medición de los indicadores de gestión gubernamental	41

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) 2026 del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) constituye la herramienta de gestión operativa que establece los objetivos y líneas de acción definidos en la Planificación Estratégica Institucional (PEI) 2025–2028. Este instrumento refleja el compromiso del CONADIS con el fortalecimiento de una institucionalidad orientada a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, en coherencia con las políticas públicas priorizadas por el Estado dominicano y los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de inclusión y accesibilidad.

El presente informe de evaluación y seguimiento tiene como propósito presentar el estado de avance en la ejecución de las metas programadas para **el primer trimestre del año 2026 (enero–marzo)**. En este sentido, el documento consolida el nivel de cumplimiento de los productos programados, desviaciones y sistematiza las principales acciones desarrolladas durante el período evaluado, dejando constancia de los resultados alcanzados, sirviendo como insumo para los procesos de rendición de cuentas, memoria institucional y referencia para la planificación del 2027.

I. OBJETIVOS DEL INFORME

- Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas programadas al primer trimestre 2026 y medir el desempeño institucional mediante el seguimiento de los indicadores vinculados a los objetivos estratégicos.
- Identificar brechas, desafíos y oportunidades de mejora, generando información oportuna y confiable que sirva de insumo para la toma de decisiones estratégicas y la gestión de riesgos.


II. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA

La evaluación y el monitoreo de la ejecución del POA 2026 del CONADIS se realizaron mediante matrices en Excel diseñadas por áreas organizativas, las cuales recogen la producción operativa programada para el año. Esta herramienta permite sistematizar la información y facilitar el análisis del cumplimiento institucional, a partir de la siguiente estructura:

1. **Nivel de producto:** Hoja de trabajo editable que presenta la alineación estratégica de cada área, mostrando los productos con sus respectivos indicadores y metas trimestrales. Esta hoja es actualizada con la ejecución realizada por cada área.
2. **Nivel actividades:** Hoja de trabajo editable en la que se detallan los productos, responsables, metas programadas y avances trimestrales. Es responsabilidad de cada área completar la columna de ejecución con la información correspondiente a las actividades realizadas.

El nivel de cumplimiento de las metas asociadas a cada producto se determina en base al promedio de los porcentajes de logro de sus actividades, asignándoles una ponderación equivalente en el cálculo.

Para calificar el cumplimiento de los productos, se aplicó un sistema de rangos identificados mediante semáforos de desempeño, definidos de la siguiente manera:



El cálculo global del porcentaje de cumplimiento del POA se obtuvo mediante el promedio simple de los porcentajes de ejecución de todas las áreas evaluadas, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento POA} = \frac{\text{Sumatoria porcentajes de ejecución de las áreas}}{\text{Número de áreas evaluadas}}$$

III. CUMPLIMIENTO GENERAL INSTITUCIONAL

De acuerdo con la metodología establecida para el seguimiento del POA, el porcentaje de cumplimiento general correspondiente al primer trimestre del año (enero a marzo 2026) es de un **124%**, el cual refleja un desempeño superior al esperado; sin embargo, es necesario interpretarlo con objetividad, durante el análisis se identificaron **desviaciones positivas significativas** en determinadas áreas, los sobrecumplimientos evidencian debilidades en la formulación de metas y ausencia de reprogramación oportuna, las cuales han influido en la apreciación global del rendimiento institucional, destacando las áreas de inclusión laboral en el número de asesorías sobre el cumplimiento de la Ley No. 05-13 y el departamento de sensibilización con el producto de Academia CONADIS, debido a la demanda generada por la implementación de **indicador Sismap 9.6**.

Considerando estos factores, una valoración más objetiva y ajustada a la programación real del trimestre ubicaría el avance institucional en torno a un **88%**, lo cual sigue representando un resultado satisfactorio, pero más alineado con la ejecución efectiva y los niveles de exigencia esperados.

IV. AVANCE POR ÁREA RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE

Área organizativa	Cantidad de productos	Porcentaje de Ejecución de productos	Estatus
Dirección Técnica	6	100%	●
Políticas Públicas	2	50%	●
Inclusión Laboral	2	675%	●
Inclusión Educativa	7	83%	●
División de Salud y Seguridad	1	0%	●
Accesibilidad Universal	3	11%	●
Inspección y Cumplimiento	3	144%	●
Coordinación Territorial	1	100%	●
Fortalecimiento de las ASFL's	2	96%	●
Sensibilización	2	359%	●
Atención al Usuario	1	91%	●
Valoración de la discapacidad	1	132%	●
Protección Social	2	111%	●
Asistencia Legal	1	106%	●
Recursos Humanos	9	105%	●
Compras	1	81%	●
Jurídica	2	100%	●
Comunicaciones	6	82%	●

Área organizativa	Cantidad de productos	Porcentaje de Ejecución de productos	Estatus
Planificación y Desarrollo	5	102%	●
Financiero	3	92%	●
Administrativo	4	91%	●
Dirección Ejecutiva	2	93%	●
Presidencia del Consejo	2	100%	●
Oficina de Libre Acceso a la información	1	101%	●
Tecnología de la Información	3	91%	●
Cumplimiento del trimestre	72	124%	

El porcentaje de cumplimiento general del Plan Operativo Anual 2026 en base a la valoración objetiva es de 88%.

Periodo	Porcentaje de Ejecución	Estatus
Enero-Marzo	88%	●
Trimestral	88%	


V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL GENERAL

En cuanto a la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año, se registró un presupuesto total asignado de **RD\$349,357,729.00**, de los cuales se ejecutaron **RD\$80,617,865.63**, lo que equivale a un nivel general de ejecución del **23%**. Al desagregar por fuente de financiamiento, el Fondo 100 constituye el 100% de los recursos asignados y ejecutados del periodo evaluado.

Fondo	Presupuesto Asignado RD\$	Ejecutado RDS	Porcentaje de Ejecución
100	RD\$349,357,729.00	RD\$80,617,865.63	23%
Total	RD\$349,357,729.00	RD\$80,617,865.63	23%

VI. INDICADORES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Este grafico indica el estatus al mes de enero y febrero de los indicadores de gestión gubernamental:



■ No evaluado durante este periodo

VII. DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Principales desviaciones:

Durante la ejecución del primer trimestre, se identificaron diversas limitaciones que afectaron el cumplimiento de las metas establecidas, entre ellas destacan:

1. **Detención temporal de productos programados**, atribuible a insuficiencia de recursos humanos disponibles para su ejecución, lo cual impactó directamente en el avance físico de las actividades planificadas.
2. Falta de alineación en la reprogramación de las metas de productos que se relacionan entre sí, ya que algunos no se proyectaron en base a la alta demanda para este trimestre por la implementación del indicador 9.6 del Sismap.

Medidas correctivas:

Para corregir estas desviaciones, se recomienda:

1. **Fortalecimiento de la capacidad operativa:** Gestionar la contratación temporal o apoyo interdepartamental para cubrir brechas de personal en áreas con productos detenidos.
2. **Establecer control mensual del POA:** Establecer mecanismos de seguimiento periódico (mensual), que permitan identificar desviaciones oportunamente y aplicar medidas correctivas inmediatas en la planificación de las áreas para lograr mayor impacto en los indicadores institucionales.
3. **Reprogramar las metas mensuales:** incorporando metas físicas más realistas y sustentadas en datos históricos, considerando la alta demanda generada por la implementación del indicador 9.6 del SISMALP.
4. **Actualización de la planificación operativa (POA):** Implementar las revisiones al POA en el tiempo establecido, garantizando la alineación entre metas, actividades e indicadores estratégicos.

IX. ACCIONES DE MAYOR IMPACTO

9.1. **Jornadas de Inclusión CONADIS para Todos:** es un encuentro para la extensión de los servicios de CONADIS y otros aliados en el territorio. Durante las jornadas se brindan servicios de medicina general, pediatría, cardiología, odontología y oftalmología, además de entrega de medicamentos y dispositivos de apoyo para mejorar su calidad de vida.

X. CONCLUSIONES

Durante el primer trimestre de 2026, CONADIS presentó un desempeño institucional favorable logrando ejecutar más del 88% de las actividades programadas, destacándose especialmente en el cumplimiento de metas relacionadas con sensibilización a instituciones, coordinación territorial y áreas de apoyo. Sin embargo, se identificaron desafíos importantes en la planificación de las metas, reprogramación oportuna y la ejecución. Estos retos serán abordados mediante la implementación de planes de mejora orientados a fortalecer los mecanismos de planificación, monitoreo y control institucional, y así garantizar una mayor eficiencia en la consecución de objetivos del trimestre abril-junio 2026.

XI. RECOMENDACIONES




- Las reprogramaciones y actualizaciones de las metas se realicen en el tiempo establecido, para evitar desvíos significativos en el reporte de ejecución que afecten el avance de la planificación.
- Desde el área de Planificación y Desarrollo se estará implementando para el próximo trimestre 2026, una nueva metodología de evaluación más rigurosa y seguimiento mensual (informes de ejecución mensual), que permitirá medir de forma objetiva y precisa el nivel de avance del Plan Operativo Anual (POA). Esta mejora contribuirá a una

apreciación más realista de los resultados obtenidos y facilitará la toma de decisiones basada en evidencia a corto plazo.




- Fortalecer la articulación entre las áreas responsables de la ejecución y el área de Planificación y Desarrollo, a fin de mejorar la oportunidad y calidad de la información reportada para los procesos de seguimiento y evaluación.
- Reforzar las capacidades técnicas de los equipos responsables del registro de información operativa y de resultados, mediante jornadas de inducción y acompañamiento en los lineamientos del POA y de la metodología de seguimiento institucional.
- Actualizar y fortalecer los sistemas de gestión de los servicios de certificación, las autoevaluaciones de accesibilidad, las jornadas de inclusión social y los procesos de planificación, con el propósito de optimizar la calidad y precisión de los datos sobre los usuarios y mejorar el seguimiento y cumplimiento de las metas institucionales.
- Implementar un sistema automatizado de gestión institucional que permita integrar y procesar de forma sistemática la información relacionada con la ejecución física y presupuestaria, asegurando la estandarización de los criterios de cálculo, la consistencia de los reportes y la disponibilidad de información oportuna para los procesos de seguimiento y evaluación del POA.




XI. ANEXOS





Anexo 1: Indicadores de avances de productos POA planificados para el trimestre (Enero-Marzo)




Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
División de Inclusión Laboral	1.1.1.2. Instituciones de los sectores público y privado reciben asesorías para el cumplimiento de la Ley No. 05-13 sobre inclusión laboral de las PcD.	Número de asesorías sobre el cumplimiento de la Ley No. 05-13 en materia de inclusión laboral.	8	54	675%		
División de Inclusión Laboral	1.1.1.3 Instituciones del sector público y privado reciben asesorías sobre el cumplimiento de la cuota laboral de PcD.	Número de instituciones que registran y levantan información sobre PcD.	8	54	675%		
Accesibilidad Universal	1.1.2.1. Instituciones de los sectores público y privado reciben asesorías para el cumplimiento de los	Porcentaje de instituciones públicas y privadas que cumplen con los criterios priorizados en infraestructura.	2	0	0%		Producto iniciado, pero se completará en el próximo trimestre





Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	critérios priorizados de accesibilidad universal						
Accesibilidad Universal	1.1.2.2 Accesibilidad en la Comunicación	Número de horas de servicios de interpretación a Lengua de Señas	240	80	33%		Algunas actividades CONADIS, para estos meses, no se realizaron, están analizando el formato de abordaje de esas actividades.
Inclusión Educativa	1.3.1.1 Instituciones rectoras e Instituciones de Educación Superior reciben asesorías sobre el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad universal en las IES para las PcD.	Porcentaje de instituciones de educación superior (unidades académicas) que cumplen con lineamientos de accesibilidad universal.	5%	0%	0%		No hemos iniciado a dar respuesta a las instituciones que nos han solicitado asesoría.




Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Inclusión Educativa	1.3.1.2 Acompañamiento técnico en materia de Inclusión educativa para el Sistema de Educación Superior	Número de encuentros realizados	1	2	200%		
Inclusión Educativa	1.3.1.3. Consultas sobre inclusión educativa de personas con discapacidad en Educación Superior (Usuarios/Organizaciones)	Número de consultas	5	2	40%		Solo se recibieron dos consultas hasta la fecha.
Inclusión Educativa	1.3.1.4 Acompañamiento técnico en materia de Inclusión educativa para el Sistema de Educación Técnico Superior	Número de encuentros realizados para realizar un acompañamiento	1	1	100%		



Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Departamento de Accesibilidad Universal	1.4.2.1 Instituciones del sector público y privado reciben asesorías de concientización en materia de accesibilidad física.	Porcentaje de instituciones públicas capacitadas en normativas de accesibilidad física.	5	0	0%		Sin justificación
División de Inspección y Cumplimiento	1.5.1.1. Instituciones del sector público y privado reciben asesorías para la promoción de los recursos disponibles (SINAC y Academia CONADIS)	Número de asesorías del recurso SINAC	10	20	200%		
División de Inspección y Cumplimiento	1.5.1.2. Sistema Nacional de Evaluación de Accesibilidad (SINAC) actualizado	Porcentaje de avances en el rediseño de la plataforma virtual	1%	1%	100%		

Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
División de Inspección y Cumplimiento	1.6.1.1. Instituciones rectoras en materia de infraestructura y seguridad vial reciben inspecciones para validar el cumplimiento de las normativas de accesibilidad	numero de inspecciones realizadas por CONADIS	3	4	133%		
Dirección Técnica	1.7.0.2 Seguimiento técnico y operativo a los proyectos JICA	Informes de avance	2	3	150%		
Dirección Técnica	1.7.0.3. Instituciones de públicas de Rep. Dom. Incluyen criterios de discapacidad para priorizar a PcD	Número de instituciones que incluyen criterios de discapacidad en sus programas y políticas.	2	1	50%		Producto fue transferido a la División de Promoción Social para su ejecución en el próximo trimestre
Dirección Técnica	1.7.0.5 Informes de avance al cumplimiento a convenios,	Informes de cumplimiento y avances de gestión.	1	1	100%		


Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	compromisos e informes internacionales.						
Departamento de Políticas Publicas	1.7.0.7 Encuentros de las comisiones Permanentes de trabajo sobre inclusión de las Personas con discapacidad en la República Dominicana (Valoración, Promoción y Protección Social, Laboral, Educación y Accesibilidad)	Cantidad de mesas de trabajo realizadas	1	0	0%		Insumos requeridos para realizar las comisiones permanentes de trabajo no se encontraban listos para realizar los encuentros.
Fortalecimiento de ASFL	1.7.0.11 Sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de las ASFL	Cantidad de ASFL con actualización de certificado de habilitación	1	1	100%		
Fortalecimiento de ASFL	1.7.0.11 Sistema de habilitación, supervisión	Cantidad de ASFL supervisadas de seguimiento	5	4	80%		






Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	y seguimiento de las ASFL						
Fortalecimiento de ASFL	1.7.0.11 Sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de las ASFL	Cantidad de instituciones que reciben subvención supervisadas y evaluadas	52	40	77%		
Fortalecimiento de ASFL	1.7.0.11 Sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de las ASFL	Cantidad de asesorías realizadas	3	5	167%		
División de Territorio	1.7.0.14 Jornadas de Inclusión Social para Personas con Discapacidad: "Conadis para todos"	Cantidad de jornadas realizadas	3	3	100%		
Dirección Técnica	1.7.0.19 Implementación de la Política Nacional de Cuidados	Porcentaje de avance en la implementación de la Política Nacional de Cuidados	3	0	0%		Detenido






Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
División de Inclusión Educativa	1.8.0.1 Acompañamiento técnico en materia de inclusión educativa para el Sistema de Educación preuniversitaria	Número de encuentros realizados para realizar un acompañamiento	1	1	100%		
División de Inclusión Educativa	1.8.0.2 Asesoría permanente a centros educativos (publico/privados), regionales educativas y distritos escolares en procesos de Inclusión educativa de personas con discapacidad.	Construcción del perfil de las asesorías a entidades descentralizadas del Sistema de Educación preuniversitaria	5	0	0%		No se han recibido solicitud de asesoría de estas instancias de educación preuniversitaria
División de Inclusión Educativa	1.8.0.3 Consultas sobre inclusión educativa preuniversitaria (Usuarios/Organizaciones)	Número de consultas en materia de inclusión educativa preuniversitaria	5	7	140%		






Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
División de Salud y Seguridad	1.8.0.4 Acompañamiento técnico en materia de inclusión y accesibilidad en el sistema de salud Pública.	Cantidad de mesas interinstitucionales de trabajo	1	0	0%		Sin justificación
División de Fortalecimiento de las ASFL	1.8.0.6 Programa de capacitación de las ASFL	Cantidad de capacitaciones	2	1	50%		Priorización fondo 100, la otra actividad fue trasladada al Fondo 121
División de Fortalecimiento de las ASFL	1.8.0.6 Programa de capacitación de las ASFL	Cantidad de ASFL Capacitadas	44	44	100%		
Sensibilización	1.8.0.7 Implementación programa de concientización	Cantidad de instituciones concientizadas	44	42	95%		




Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Sensibilización	1.8.0.7 Implementación programa de concientización	Cantidad de Talleres impartidos	47	60	128%		
Accesibilidad	1.8.0.8 Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS	Cantidad de capacitaciones en Trato Digno	1440	1894	132%		
Accesibilidad	1.8.0.8 Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS	Cantidad de capacitaciones en Discapacidad y empleo	300	1238	413%		Debilidad en la proyección de la meta
Accesibilidad	1.8.0.8 Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS	Cantidad de capacitaciones en Turismo accesible	75	591	788%		Debilidad en la proyección de la meta
Accesibilidad	1.8.0.8 Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS	Cantidad de capacitaciones en Accesibilidad universal	150	894	596%		Debilidad en la proyección de la meta
Depto. Servicios a Personas con discapacidad	2.1.0.1 Certificación de la discapacidad	Número de certificaciones entregadas	1500	1837	122%		Debilidad en la proyección de la meta






Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Depto. Servicios a Personas con discapacidad	2.1.0.1 Certificación de la discapacidad	Número de jornadas de certificación	12	17	142%		Debilidad en la proyección de la meta
Div. Protección Social	2.1.0.3 Gestion de Entrega de dispositivos para la vida independiente	Cantidad evaluaciones realizadas	450	514	114%		
Div. Protección Social	2.1.0.3 Gestion de Entrega de dispositivos para la vida independiente	Cantidad de dispositivos entregados	300	326	109%		
División de Asistencia Legal	2.1.0.5 Servicios legales a las personas con discapacidad	Porcentaje de personas asistidas	100%	100%	100%		
División de Asistencia Legal	2.1.0.5 Servicios legales a las personas con discapacidad	Cantidad Servicios Realizados	24	27	113%		
Jurídica	2.1.0.6 Solicitudes de certificación de no	Porcentaje de solicitudes recibidas gestionadas	95%	100%	100%		






Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	objeción pago de impuestos						
Atención al Usuario	2.1.0.10 Gestión de atención efectiva al usuario	Tiempo promedio de respuesta (día)	30	0	0%		
Atención al Usuario	2.1.0.10 Gestión de atención efectiva al usuario	% de quejas atendidas vs. recibidas mediante las diferentes plataformas de servicios	85%	100%	118%		
Atención al Usuario	2.1.0.10 Gestión de atención efectiva al usuario	Cantidad de usuarios atendidos	85%	100%	118%		
Atención al Usuario	2.1.0.10 Gestión de atención efectiva al usuario	Cantidad de solicitudes recibidas en los puntos Gob	85%	100%	118%		
Atención al Usuario	2.1.0.10 Gestión de atención efectiva al usuario	Reportes mensuales de estadísticas entregados a tiempo	90%	90%	100%		




Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Depto. Planificación y Desarrollo	3.1.0.2 Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la planificación estratégica y operativa	Cantidad de informes aprobados a tiempo	2	2	100%		
Depto. Planificación y Desarrollo	3.1.0.3 Seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de los órganos rectores	Cantidad de informes remitidos a los órganos rectores a tiempo	2	2	100%		
Depto. Planificación y Desarrollo	3.1.0.6 Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) implementada	Porcentaje de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la CCC	90%	99.40%	110%		
Depto. Planificación y Desarrollo	3.1.0.7 Normas Básicas de Control Interno implementada	Porcentaje de avance de NOBACI	90%	87.99%	98%		
Depto. Planificación y Desarrollo	3.1.0.9 Manuales de políticas, procesos y	Número de manuales de políticas, procesos y	1	1	100%		






Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	procedimientos implementados	procedimiento implementados					
Dirección Ejecutiva	3.1.0.13 Seguimiento a la implementación de la Planificación Estratégica y Operativa	Nivel de cumplimiento PEI (2025)	85%	73%	86%		
Dirección Técnica	3.1.0.15 Supervisión, seguimiento y coordinación de los departamentos de Dirección Técnica	Informes de cumplimiento y avances de gestión.	3	3	100%		
Jurídica	3.1.0.16 Gestión de los procesos jurídicos institucionales	Porcentaje de solicitudes atendidas	95%	100%	105%		
Oficina de Libre Acceso a la Información	3.1.0.17 Fortalecimiento de la transparencia institucional.	Índice de cumplimiento de la Ley 200-04 por parte de la DIGEIG.	90%	90.50%	101%		
Departamento de Políticas Públicas	3.1.0.18 Supervisión y cumplimiento de las	Porcentaje de avances en el seguimiento, supervisión	100%	100%	100%		






Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	dependencias del Departamento de Políticas Públicas	y cumplimiento de las dependencias del Departamento de Políticas públicas.					
Presidencia del Consejo	3.1.0.19 Actas del Directorio Nacional y Comité Ejecutivo	Número de actas generadas	2	2	100%		JUSTIFICACION PENDIENTE
Recursos Humanos	3.2.0.1 Cultura Institucional	Porcentajes de colaboradores que se sienten identificados con la cultura institucional	100%	100%	100%		
Recursos Humanos	3.3.0.1 Reclutamiento y selección	Porcentaje de vacantes cubiertas en la institución conforme a lo establecido por del Manual de Cargos del CONADIS y del MAP.	85%	100%	118%		






Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Recursos Humanos	3.3.0.1 Reclutamiento y selección	Cantidad de Informes de resultados de evaluación psicométrica elaborados	85%	100%	118%		
Recursos Humanos	3.3.0.1 Reclutamiento y selección	Porcentaje de personal de nuevo ingreso que reciben la inducción institucional	85%	100%	118%		
Recursos Humanos	3.3.0.2 Capacitación y Desarrollo	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación	85%	100%	118%		
Recursos Humanos	3.3.0.2 Capacitación y Desarrollo	Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a los colaboradores capacitados	85%	0	0%		
Recursos Humanos	3.3.0.2 Capacitación y Desarrollo	Porcentaje de colaboradores que aplican efectivamente lo aprendido en la capacitación según evaluación del supervisor	85%	0%	0%		





Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Recursos Humanos	3.3.0.3 Evaluación del Desempeño	Cantidad Evaluaciones del Desempeño completadas / Cantidad de Colaboradores.	95%	100%	105%		
Recursos Humanos	3.3.0.3 Evaluación del Desempeño	Cantidad de Acuerdos de Desempeño Levantados / cantidad total de Colaboradores validar actividades y luego eliminar	95%	100%	105%		
Recursos Humanos	3.3.0.3 Evaluación del Desempeño	Envío al MAP monitoreos trimestrales de Acuerdos del Desempeño	100%	100%	100%		
Recursos Humanos	3.3.0.4 Salud, Higiene y seguridad ocupacional	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	100%	100%		
Recursos Humanos	3.3.0.5 Clima Laboral	Diagnóstico institucional	1	1	100%		


Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Recursos Humanos	3.3.0.5 Clima Laboral	Porcentaje de satisfacción de la encuesta de clima	80%	82%	103%		
Recursos Humanos	3.3.0.6. Relaciones Laborales y Sociales	Porcentaje de efectividad de la comunicación interna	80%	67%	84%		
Recursos Humanos	3.3.0.6. Relaciones Laborales y Sociales	Porcentaje de colaboradores de atención al usuario dotados con uniforme institucional	80%	0%	0%		Fondo 121
Recursos Humanos	3.3.0.7. Registro y Control de Nómina	Porcentaje de nóminas de incentivos elaboradas y entregadas en el tiempo establecido	100%	100%	100%		
Recursos Humanos	3.3.0.8 Compensación y Beneficios	Porcentaje de pólizas de ARS actualizadas y vigentes	100%	100%	100%		
Recursos Humanos	3.3.0.9 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública	Nivel de cumplimiento de indicadores del SISMAP gestión pública	85%	82.11%	97%		

Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	(SISMAP) implementado						
Departamento Financiero	3.4.0.1 Pagos a Proveedores	Porcentaje de cumplimiento de pago acorde a la programación establecida	100%	94.49%	94%		
Departamento Financiero	3.4.0.2 Presupuesto Financiero Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento de la programación presupuestaria devengada	100%	82.66%	83%		
Departamento Financiero	3.4.0.3 Informes Elaborados y Presentados	Cantidad de informes financieros elaborados	11%	11%	100%		
Departamento de Compras	3.4.0.5 Gestión Eficiente de Compras y Contrataciones	SISCOMPRAS	95%	77%	81%		
Departamento Administrativo	3.5.0.1 Satisfacción de los servicios generales internos	Nivel de satisfacción de los usuarios	85%	85%	100%		



Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Departamento Administrativo	3.5.0.2 Implementación del plan de mantenimiento de planta física y vehículos	Porcentaje de plan de mantenimiento implementado	15%	14%	93%		
Departamento Administrativo	3.5.0.3 Reestructuración de la planta física que aloja las oficinas del Conadis	Porcentaje de avance del plan de trabajo	10%	10%	100%		
Departamento Administrativo	3.5.0.4 Gestión de inventario y suministro	Porcentaje de insumos requeridos y entregados	25%	20%	80%		
Departamento Administrativo	3.5.0.4 Gestión de inventario y suministro	Porcentaje de dispositivos de apoyo requeridos y entregados	25%	25%	100%		
Departamento de Tecnología de la Información	3.6.0.1 Actualización de la infraestructura tecnológica de la institución	Porcentaje de equipos tecnológicos modificados	10%	8%	80%		

Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Departamento de Tecnología de la Información	3.6.0.1 Actualización de la infraestructura tecnológica de la institución	Porcentaje de implementación redes de comunicación	4%	4%	100%		
Departamento de Tecnología de la Información	3.6.0.2 Normalización y actualización del software que utiliza la institución.	Porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones	7	6	86%		
Departamento de Tecnología de la Información	3.6.0.4 Sistema integrado automatizado de gestión interna implementado	Cantidad de módulos implementados	1	1	100%		
Departamento de Comunicaciones	3.7.0.1 Campañas multimedia institucionales	Cantidad de campañas diseñadas e implementadas	3	3	100%		
Departamento de Comunicaciones	3.7.0.2 Gestión integral de canales digitales (redes sociales y sitio web institucional)	Cantidad de contenido publicado	270	175	65%		

Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Departamento de Comunicaciones	3.7.0.2 Gestión integral de canales digitales (redes sociales y sitio web institucional)	Incremento de las visualizaciones o visitas a las publicaciones	15%	15%	100%		
Departamento de Comunicaciones	3.7.0.3 Gestión estratégica de la comunicación interna institucional	Porcentaje de apertura de mensajes enviados por el grupo de WS Familia CONADIS	70%	53%	76%		
Departamento de Comunicaciones	3.7.0.4 Gestión de comunicación externa de la institución.	Cantidad de notas de prensa	18	16	89%		
Departamento de Comunicaciones	3.7.0.5 Podcast institucional implementado: "CONADIS con todos"	Número de episodios publicados	3	1	33%		En espera del fondo 121
Departamento de Comunicaciones	3.7.0.6 Gestión de la presencia de medios de comunicación en las acciones institucionales	Cantidad medios nacionales con participación en las acciones institucionales.	30	33	110%		

Área	Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Presidencia del Consejo/Dirección Ejecutiva/Dirección Técnica	3.7.0.7 Representación del CONADIS en foros y/o eventos nacionales e internacionales	Porcentaje de compromisos institucionales cumplidos respecto al cronograma de gestión	100%	100%	100%		

Anexo 2: Ejecución Financiera por productos

Responsable	Descripción del producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución	Estatus
División inclusión laboral	1.1.1.2. Instituciones de los sectores público y privado reciben asesorías para el cumplimiento de la Ley No. 05-13 sobre inclusión laboral de las PcD.	1,300,000	0	0%	
Dpto. Accesibilidad	1.1.2.2. Accesibilidad en la Comunicación	1,241,900	79,827	6%	
División de Inclusión Educativa	1.3.1.5. Proyecto JICA-RD sobre inclusión educativa de personas con discapacidad, a través de la vinculación de la sociedad civil, gobierno local y academia, en la Provincia Valverde, Municipio Mao		9,470	0%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RDS	Ejecutado RDS	% ejecución	Estatus
División de Inspección y Cumplimiento	1.5.1.2. Sistema Nacional de Evaluación de Accesibilidad (SINAC) actualizado	120,000	0	0%	
División de Desarrollo de Normativa	1.7.0.1 Reglamento de aplicación de la Ley 43-23 de Lengua de Señas en República Dominicana	280,000	0	0%	
Fortalecimiento ASFL	1.7.0.11. Sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de las ASFL	108,000	15,000	14%	
División Coordinación Territorial	1.7.0.14. Jornadas de Inclusión Social para Personas con Discapacidad: "CONADIS para todos"	3,405,000	553,744.28	15%	
Departamento Políticas Públicas	1.7.0.7. Encuentros de las comisiones Permanentes de trabajo sobre inclusión de las Personas con discapacidad en la República Dominicana (Valoración, Promoción y Protección Social, Laboral, Educación y Accesibilidad)	1,124,000	0	0%	
División de Inclusión Educativa	1.8.0.1. Acompañamiento técnico en materia de inclusión educativa para el Sistema de Educación preuniversitaria Total	913,880	0	0%	
División de Inclusión Educativa	1.8.0.2. Asesoría permanente a centros educativos (publico/privados), regionales educativas y distritos escolares en procesos de Inclusión educativa de personas con discapacidad.	300,000	6,762.02	2%	
Fortalecimiento ASFL	1.8.0.6. Programa de capacitación de las ASFL	176,000	200,777	114%	
División de Sensibilización	1.8.0.7. Implementación programa de concientización	360,000	305,881.47	85%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RDS	Ejecutado RDS	% ejecución	Estatus
División de Sensibilización	1.8.0.8. Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS	567,000	0	0%	
Departamento de Servicio a Personas con Discapacidad	2.1.0.1. Certificación de la discapacidad	2,624,985	264,107.5	10%	
Departamento de Servicio a Personas con Discapacidad	2.1.0.10. Gestión de atención efectiva al usuario	60,000	0	0%	
División de Protección Social	2.1.0.3. Gestión de entrega de dispositivos para la vida independiente	7,854,458.34	2,323,513.27	30%	
División de Asistencia Legal a Personas con Discapacidad	2.1.0.5. Servicios legales a las personas con discapacidad	90,000	0	0%	
Dirección Ejecutiva	3.1.0.12. Actas de reuniones de Dirección Ejecutiva	480,000	0	0%	
Departamento Jurídico	3.1.0.16. Gestión de los procesos jurídicos institucionales	125,000	82,600	66%	
Presidencia del Consejo	3.1.0.19. Actas del Directorio Nacional y Comité Ejecutivo	1,090,856	0	0%	
Departamento de Planificación y Desarrollo	3.1.0.2. Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la planificación estratégica y operativa	140,000	0	0%	
Departamento de Planificación y Desarrollo	3.1.0.3. Seguimiento al cumplimiento de los órganos rectores	1,400,000.01	0	0%	
Departamento de Recursos Humanos	3.3.0.2. Capacitación y Desarrollo	886,205.50	0	0%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RDS	Ejecutado RDS	% ejecución	Estatus
Departamento de Recursos Humanos	3.3.0.4. Seguridad y Salud en el Trabajo	107,000	0	0%	
Departamento de Recursos Humanos	3.3.0.6. Relaciones Laborales y Sociales	270,640	154,651.98	57%	
Departamento Administrativo	3.5.0.1. Satisfacción de los servicios generales internos	4,569,000	39,100.03	1%	
Departamento Administrativo	3.5.0.2. Implementación del plan de mantenimiento de planta física y vehículos	2.421,192.81	27,804.85	1%	
Departamento Administrativo	3.5.0.3. Reestructuración de la planta física que aloja las oficinas del Conadis	0	399,823.71	0%	
Departamento Administrativo	3.5.0.4. Gestión de inventario y suministro	3,059,106.40	0	0%	
Departamento de Tecnología de la Información	3.6.0.1. Actualización de la infraestructura tecnológica de la institución	4,277,372.5	358,409.67	8%	
Departamento de Tecnología de la Información	3.6.0.2. Normalización y actualización del software que utiliza la institución.	808,570.91	2,710,372.49	335%	
Departamento de Tecnología de la Información	3.6.0.4. Sistema integrado automatizado de gestión interna implementado	2,360,000	1,180,000	50%	
Departamento de Comunicaciones	3.7.0.3. Gestión estratégica de la comunicación interna institucional	91,949.02	106,377	116%	
Presidencia del Consejo/Dirección Ejecutiva/Dirección Técnica	3.7.0.7. Representación del CONADIS en foros y/o eventos nacionales e internacionales	2,400,000	928,963.29	39%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RDS	Ejecutado RDS	% ejecución	Estatus
Dirección Administrativa y Financiera	5.1.3.1 Administración General/Gasto Corriente	156,260,612.47	33,932,733.42	22%	
Dirección Administrativa y Financiera	5.1.3.2 Transferencias a ASFL's	148,085,000.04	36,937,916.66	25%	
Total		349,357,729.00	80,617,865.63	23%	

Anexo 3: Detalle de medición de los indicadores de gestión gubernamental

Indicador	Puntuación	Frecuencia de medición	Fecha última medición
SISMAP	82.78	Trimestral	Marzo
SISASNOC	99.50	Semestral	Diciembre 2025
IGP	79	Trimestral	Diciembre 2025
NOBACI	88	Cuatrimestral	Marzo
ICI	91	Trimestral	Diciembre 2025
iTICge	39.84	Anual	N/D
SISCOMPRAS	79.49	Trimestral	Marzo
Cumplimiento de la Ley 200-04	90.50	Mensual	Marzo